

Harmonogram hodnocení potenciálních strategických projektů od vyhlášení veřejné výzvy v MSK

Aktivita / Týden		13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	
		týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	
Vyhlášení výzvy	Vyhlášení veřejné výzvy	31.3. - 30.4.														
	Předkládání "Předběžné studie proveditelnosti potenciálního strategického projektu" a "Checklistu klimatických cílů"	31.3. - 30.4.														
	Zodpovídání dotazů potenciálních žadatelů															
Vstupní hodnocení a 1. kolo hodnocení	MŽP v koordinaci s MMR provádí vstupní hodnocení (posuzuje soulad s FST a ověřuje překryvy s jednotlivými programy podpory)						do 7.5.									
	Sekretariát RSK MSK provádí 1. kolo hodnocení a vyzývá nositele v případě formálních nedostatků						do 7.5.									
	Oprava formálních nedostatků ze strany nositelů (5 dnů)						do 14.5.									
	Sekretariát RSK MSK opětovně posoudí splnění formálních kritérií (3 dny)						do 19. 5.									
2. kolo hodnocení	Odborné hodnocení ze strany hodnotitelů na základě předložené "Předběžné studie proveditelnosti potenciálního strategického projektu"						do 21. 5.									
	Odborné hodnocení ze strany MŽP na základě předloženého "Checklistu ke klimatickým cílům"						do 21. 5.									
	Panel hodnotitelů											24. - 28.5.				
Vyhodnocení výstupů hodnocení	Zasedání pracovních skupin RSK MSK											31.5. - 4.6.				
	Zasedání RSK MSK rozšířená o členy Tripartity - vydává souhlas se zařazením do PSÚT											2. pol. června				
	Vyjádření nositeli o výsledku hodnocení											do 2.7.				